

Mitreden - Mitgestalten  
- Mitfeiern -



## **Information**

Thomas Kapplmüller – Projektkoordinator

## **... und Diskussion**

Pfr. Leonard Ozougwu,

Thomas Hinterholzer, Stefan Kapplmüller

**2024-03-05**





## **Warum das alles überhaupt?**

*Aus Sicht des Hausbesitzers:* Dass es nicht hineinregnet. Dass Schäden ausgebessert und weitere, teure Schäden verhindert werden. Dass es warm und hell genug ist.

*Mit den Augen des Vereinsvorstandes:* Ein schönes Clubhaus ist Basis für einen guten, erfolgreichen, gern und zahlreich besuchten Verein.

*Mit der Sendungs- und Generationen-Brille:* Der gemeinsame Weg der Kirchensanierung kann helfen, mehr / neue Menschen zu „fischen“. Die Junge Kirche einbinden sichert Interesse und Mitwirken der Jungen.

*Liturgisch betrachtet:* Dass besseres, gemeinsames Feiern und Beten ohne Ablenkung möglich ist.



## **Und da stehen wir heute:**

**90 Personen** haben sich als „Helfenden Hände“ für das Sanierungsprojekt bereits registrieren lassen.

**Spenden und Spenden-Zusagen über ca. Euro 250.000** liegen bereits vor.

**Der Antrag für die erste Bau-Etappe ist an die Diözese eingereicht.**

# Präsentation

## Inhaltsverzeichnis



### **Zusammenfassung 2018 – 2024**

- Die wesentlichen Etappen von der Idee bis heute

### **Bauliche und liturgische Kommentare**

- Befunde und Gutachten (extern)
- Eindrücke und Feststellungen (eigene)

### **Dazwischen ... ein bisschen Projekt-Organisation**

- Das Wer und Wie unserer Tätigkeiten

### **Vom lieben Geld**

- Kostenschätzungen und Budgetierung

### **Wo stehen wir heute**

- Was sind die nächsten Etappen

## **Diskussion**



File Explorer ribbon: Datei, **Start**, Senden/Empfangen, Ordner

Start ribbon: Neuer Termin, Neue Besprechung, Neue Elemente, Jetzt besprechen, Teamsbesprechungen

Calendar view: März 2018, April 2018

#	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
9	26	27	28	1	2	3	4
10	5	6	7	8	9	10	11
11	12	13	14	15	16	17	18
12	19	20	21	22	23	24	25
13	26	27	28	29	30	31	

#	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
13							1
14	2	3	4	5	6	7	8
15	9	10	11	12	13	14	15
16	16	17	18	19	20	21	22
17	23	24	25	26	27	28	29
18	30	1	2	3	4	5	6

>  Freigegebene Kalender

▼  Meine Kalender

Kalender

# Zusammenfassung 2018 – 2024



*Die wesentlichen Etappen von der Idee bis heute*

# Zusammenfassung 2018 - 2024

## Die wesentlichen Etappen von der Idee bis heute

### Ein paar Eckdaten zum Kirchenbauwerk

- Ort der Begegnung, der Spiritualität ... aber auch Wahrzeichen und erhabener Mittelpunkt des Ortes
  - Im Jahr 1357 erstmals urkundlich erwähnt
  - Um 1500 mit Baumaterial aus der Umgebung erbaut
  - Im Jahr 1914 auf die heutige Größe erweitert
  - Zuletzt renoviert 1985



Inneres der neuen Kirche Schwertberg.

Chor der Kirche Schwertberg.

# Zusammenfassung 2018 - 2024

*Die wesentlichen Etappen von der Idee bis heute*



## **„Sollen wir nicht wieder einmal die Kirche ausmalen?“**

- Stellungnahme AKB 17.9.2018
  - Mindestens ausmalen und reinigen, Elektro erneuern
  - Maximal Gesamt-Innensanierung (Heizung, Bänke neu / anordnen, Fenster) Euro 100T – 1 Mio.
  - Folgende Schritte sind notwendig:
    - Meinungsbildungsprozess
    - dann Ansuchen
    - dann Zulassung zum Hauptverfahren durch das Bauten-Komitee.


# Zusammenfassung 2018 - 2024



## Die wesentlichen Etappen von der Idee bis heute

### Aufbruch und Abbruch

- PGR-Klausur Herbst 2018:  
Die eigene Sicht schärfen, was und wie wir das Thema anpacken wollen
- Geburtsstunde von Steuerkreis und Arbeitsgruppen
- Erste konkrete Sammlung von Ideen und Anregungen
- ... Auszug aus einem Workshop-Ergebnis
- und dann kam Corona:  
**Pause bis Oktober 2021**



# Zusammenfassung 2018 - 2024

## Die wesentlichen Etappen von der Idee bis heute



### Neustart

- Apr + Okt 2021: Liturgische Gutachten der Diözese
- Dez 2021: Diözese erteilt Zulassung zum „Hauptverfahren“
  - 7-stellige Kosten werden erwartet.
- Feb 2022: Steuerkreis nimmt Arbeit wieder auf
- Der neu formierte Pfarrgemeinde kommt „an Bord“:
  - Meilenstein Juli 2022: Bestätigung der Projektplanung
  - Meilenstein Sept 2022: Start der Öffentlichkeitsarbeit
  - Meilenstein Herbst 2023: Freigabe der liturgisch und baulich abgestimmten Prioritäten-Liste



RW  
PS3 -> PS4  
Beton Kreis 150  
Friedhofstraße  
KR



## Bauliche und liturgische Kommentare

*Befunde und Gutachten (extern)*

*Eindrücke und Feststellungen (eigene)*

# Bauliche und liturgische Kommentare

## Befunde und Gutachten (extern)



### Befund IBB Ingenieurbüro Binder – Bauphysik – August 2022

- Bohrproben im Mauerwerk und anschließende Laboruntersuchung
- Überhöhte Salzbelastung innerhalb des Mauerwerkes
- Empfohlenen Maßnahmen
  - Abnahme des Putzes bis mindestens 1,5 Meter über Bodenkante.
  - Im Bereich des Chores Aufbringen eines mageren Kalkputzes ... belassen bis ins Frühjahr. Abnahme des Putzes und nochmals gründlich reinigen ...



# Bauliche und liturgische Kommentare

*Befunde und Gutachten (extern)*



## Befund Fa. Tinzi – restauratorische Befundung – Dezember 2022

- Das bereits seit 50 Jahren dokumentierte Feuchtigkeits- und Salz-Problem in der Westmauer (Orgel - von der inneren Giebelmauer im Dachraum bis hinunter hinter die Sitzbänke im Langhaus) ist substantziell und muss vordringlich gelöst werden.



# Bauliche und liturgische Kommentare

*Befunde und Gutachten (extern)*



## Befund Fa. Weihartner – Statik und Konstruktion – Dezember 2022

- Reparaturmaßnahmen im Dachstuhl
  - Mauerbänke in Stand setzen
  - Trame verstärken
- Sicherungsmaßnahmen im Gewölbe.
- Dachraum umfassend entrümpeln.
  - Gefahr der Verfrachtung von Schadstoffen



# Bauliche und liturgische Kommentare

*Befunde und Gutachten (extern)*



## Befund Glaswerkstatt Urbanek – Fenster – November 2022

- 12 Glasbrüche an den Fenstern reparieren.
- Gründliche Generalwartung aller Fenster
  - Reinigen, Rahmen entrostern, grundieren
- Sakristei-Fenster neu versetzen.
- Risse in der Fensterfassung beheben.



# Bauliche und liturgische Kommentare

## Befunde und Gutachten (extern)



### Kamerabefahrung Fa. Zaussinger – Kanäle – Dezember 2022

- Gravierende Beeinträchtigungen in der Ableitung von Oberflächenwässer.
  - Zahlreiche Verstopfungen
  - Wurzelwuchs oder Ablagerungen
  - Rohbrüche und Leitungsverschiebungen
- Bauliche Priorität 1.



RW\_RR7 -  
ES1\_6aaf3b30-eed3-4425-86e2-8da639d713ed\_20221214\_1  
15634\_616.jpg, 00:03:16, 2.89m



# Bauliche und liturgische Kommentare

*Befunde und Gutachten (extern)*



## Diverse interne Gutachten der Abteilung Kirchliches Bauen

- Elektroheizung
- Elektroinstallation inkl. Schaltschrank
- Kirchenglocken

# Bauliche und liturgische Kommentare

*Eindrücke und Feststellungen (extern)*



## Liturgisches Gutachten der Diözese – Apr + Nov 2021

- Gesamtlösung empfehlenswert für Bereich Altar / Ambo / Vorstehersitz
- Weniger Fokus auf Hochaltar (Kirchenschmuck)
- Raum vor dem Altarraum erweitern bis zur ersten Säule
  - Einige Bankreihen entfernen
  - z.B. für Hochzeiten, Kinderliturgie, Konzerte
- Gute Beleuchtung in der Apsis sicherstellen
  - Da die Fenster relativ „verdunkeln“
- *Einen* Ort für Bußsakrament vorsehen
- Raum „beruhigen“
  - Die vielen kleinen Möbel und Gegenstände wegräumen

# Bauliche und liturgische Kommentare

*Eindrücke und Feststellungen (eigene)*



## Sanieren ist nicht nur reparieren

- Im März und April 2023 hat die Arbeitsgruppe „Raum“ durch Besuche von Kirchen und Gespräche mit lokal Verantwortlichen Inspirationen, die für die Sanierung unserer Pfarrkirche zusätzlich relevant wurden, gesammelt.
  - Baulich – liturgisch
  - Organisatorisches
  - Finanzen
- Besucht wurden Eggerding, Offenhausen, Oberneukirchen, Sindelburg und Mauthausen



# Bauliche und liturgische Kommentare

*Eindrücke und Feststellungen (eigene)*



## Sanierte Kirchen – was wir in Summe mitgenommen haben

- Nicht nur herrichten, was kaputt ist.
- Gemeinsames besseres Feiern ermöglichen.
- Mutig sein und in die Zukunft schauen.
- Wenn du als Pfarre zu einem Stift gehörst, wird es finanziell leichter 😊
- Direktzuschuss BDA = bis zu 20% der Restaurierungsarbeiten.

# Bauliche und liturgische Kommentare

*Eindrücke und Feststellungen (eigene)*



**Sanierte Kirchen – was wir in Summe mitgenommen haben**

- Platz schaffen / reduzieren / fokussieren / Altar als „Kunstprojekt“.
- Platz schaffen im „Rückraum“ (Sakristei)



# Bauliche und liturgische Kommentare

*Eindrücke und Feststellungen (eigene)*



**Sanierte Kirchen – was wir in Summe mitgenommen haben**

- Neuordnung der Kirchenbänke und Säulen „freistellen“.




# Bauliche und liturgische Kommentare

*Eindrücke und Feststellungen (eigene)*



**Sanierte Kirchen – was wir in Summe mitgenommen haben**

- Anbringen einer Leinwand mit Beamer.




# Bauliche und liturgische Kommentare

*Eindrücke und Feststellungen (eigene)*



**Sanierte Kirchen – was wir in Summe mitgenommen haben**

- Windfang an den Eingängen
- Aufräumen und reduzieren



# Bauliche und liturgische Kommentare

*Eindrücke und Feststellungen (eigene)*



## Sanierte Kirchen – was wir in Summe mitgenommen haben

- Infrarotheizung für Kirchenbänke
- Infrarot-Heizpaneele für Orgel und Altarraum.



# Bauliche und liturgische Kommentare

*Eindrücke und Feststellungen (eigene)*



## Sanierte Kirchen – was wir in Summe mitgenommen haben

- Moderne Elektrotechnik
- Moderne Lichtsteuerung



# Bauliche und liturgische Kommentare

*Eindrücke und Feststellungen (eigene)*



## Sanierte Kirchen – was wir in Summe mitgenommen haben

- Kunstobjekt – alt trifft neu
- Fundamente von außen schützen




# Bauliche und liturgische Kommentare

*Eindrücke und Feststellungen (eigene)*



Das wünschen wir uns

- Bedarf jedoch der Freigabe von AKB und BDA





# Bauliche und liturgische Kommentare

*Eindrücke und Feststellungen (eigene)*

## Das wünschen wir uns

- **01:** Volksaltar näher ans Volk  
Altarraum so gut als möglich Stufen-frei vergrößern
- **02:** Sakristei und Grafenstuhl niveaugleich + neuer Ausgang in den Altarraum.
  - Mehr Platz und größere Bewegungsfreiheit für Vorbereitung und Gottesdienst
  - Keine Kästen mehr an der Außenwand (Schimmel)
  - Wasserleitung mit Abfluss wünschenswert






# Bauliche und liturgische Kommentare

*Eindrücke und Feststellungen (eigene)*

## Das wünschen wir uns

- **03:** leicht erhöhter, Stufen-freier Vorplatz zwischen Altarraum und Kirchenbänken; beidseitig Rampen (Rollstuhl-tauglich).
- **04:** zentrale, abrollbare Leinwand Beamer-Projektion von Säule 1.





# Bauliche und liturgische Kommentare

*Eindrücke und Feststellungen (eigene)*

## Das wünschen wir uns

- **05:** kreuzförmiger Gang im Hauptschiff / Bänke teilen und auflockern.
- **06:** offener Andachtsraum unter Orgelempore / flexible Bestuhlung / Infrarot-Wandheizung installieren.



- Im Hauptschiff sehen dann gleich viel Besucher zum Altar wie heute.
- Gangbreite li. / re. der Säulen wie derzeit an den Bankreihen außen.
- Intime Atmosphäre im Andachtsraum durch geringe Raumhöhe.



## **... ein bisschen Projekt-Organisation**

*Das Wer und Wie unserer Tätigkeiten*

# ... ein bisschen Projektorganisation

## Das Wer und Wie unserer Tätigkeiten



### Der Steuerkreis

- Koordiniert die Tätigkeiten der Arbeitsgruppen, berichtet an PGR
- Pfarrer Leonard Ozougwu, Elisabeth Bichelmaier, Stefan Kapplmüller, Thomas Hinterholzer (ArGr), Manuel Kratzer \* (ArGr), Thomas Kapplmüller (ArGr / Projektkoordinator)

### Arbeitsgruppe Raum

- Sammelt durch Besuch von Pfarren mit sanierter Kirche Inspirationen für unser Vorhaben. Bauliche und liturgische Gutachten, bilden ebenfalls wesentlichen Input für die weiteren Beratungen. *Jetzt Pause.*
- Gesprächspartner: Liturgieausschuss, MesnerInnen, Abteilung Kirchliches Bauen (AKB) Linz, Denkmalschutz, Fachleute und Auskunftspersonen der besuchten Pfarren.

# ... ein bisschen Projektorganisation

*Das Wer und Wie unserer Tätigkeiten*



## **Arbeitsgruppe Kommunikation**

- Bewusstseinsbildung innerhalb der Pfarrbevölkerung. Bevölkerung einbinden, Information, Publikationen.
- Gesprächspartner sind bisher das Pfarrbrief-Team und der Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit. Berichte Pfarr-Homepage



## **Arbeitsgruppe Geld**

- Finanzierung und Geldbeschaffung planen.
- Ansprechen der Gemeinde, der Schwertberger Unternehmer, der Vereine und der Haushalte als wesentliche Erfolgsfaktoren.
- Diözese, das ordentliche Budget der Pfarre, das Bundesdenkmalamt und voraussichtlich Land OÖ zahlen mit.


# ... ein bisschen Projektorganisation

## Das Wer und Wie unserer Tätigkeiten



### Verschiedenes

- Datenablage erfolgt zentral in der Cloud
  - Zentraler Zugriff für Steuerkreis-Mitglieder = Projektsicherheit
- Rolle eines Projektkoordinators ist besetzt (ist aber in keinem Gremium „Entscheider“)
- Seit Anfang 2022 rd. 30 Sitzungen von Steuerkreis und Arbeitsgruppen
- Offene Kommunikation
  - Seit Sept 2022 Veröffentlichungen im Pfarrbrief, 11 PGR-interne Informationsschreiben, mehrfach Information und Aushang bei kirchlichen Anlässen.



# ... ein bisschen Projektorganisation

## Das Wer und Wie unserer Tätigkeiten



### Offene Themen

- Projektnummer beim BDA für Spendenabwicklung ...wird noch dauern
- (Team für) Bauleitung wird gesucht
  - Ein Muss, wenn die Baumaßnahmen beginnen.
- Leiter für ArGr Geld wird gesucht
  - Nach internem Wechsel ist die Stelle vakant.



### Kontakt Daten

- Projektkoordination 0699 1620 3880 - [thomas.kapplmueller@engel.at](mailto:thomas.kapplmueller@engel.at)
- Pfarrbüro 07262 61209; [pfarre.schwertberg@diözese-linz.at](mailto:pfarre.schwertberg@diözese-linz.at)
- Konto Raiba Aist / Schwertberg: AT91 3446 0000 0602 0127



# ... ein bisschen Projektorganisation

## Das Wer und Wie unserer Tätigkeiten



### Brandaktuell aus der Vorwoche

- Arbeitsgruppe Geld beschließt im Interesse der Spender und für höchstmögliches Spendenaufkommen eine Doppelstrategie:
  - Beginn der Hausbesuche mit Möglichkeit zur sofortigen Spende
    - *Weil für das Projekt (= die Freigaben seitens AKB) wesentlich, dass schon Finanzmittel in entsprechender Höhe vorhanden sind*
  - Option für „später spenden“, steuerlich absetzbar
    - Über BDA, sobald Projekt-Nummer vorhanden





## **Vom lieben Geld**

*Kostenschätzungen und Budgetierung*

# Vom lieben Geld

## Kostenschätzungen und Budgetierung



### AKB Schätzung Gesamtkosten / alles

- Baulose priorisiert von Jahr 01 bis 04.
- Alle mit 10% „Unvorhergesehenes“.
- Eigenleistungen noch nicht abgezogen.
- **01:** Kanal, Dachraum  
EUR 166.000
- **02:** Fenster, Steinmetz, Brüstung  
EUR 231.000
- **03:** Elektro, Putze, Außenbereich  
EUR 169.000
- **04:** Malen, Heizung, Medien, Altar- und Sakristei-Bereich, Kapelle, Gestühl, Kunstobjekte  
EUR 1,272.000

	Etappe 1 [1.9.2023]	Etappe 2 [1.9.2024]	Etappe 3 [1.9.2025]	Etappe 4 [1.9.2026]
Kanalrierung	48.000,00	-	-	-
Dachstuhlrenovierung Statik (Mauerböcke, Bundtrüme, etc.)	25.000,00	-	-	-
Dachstuhl-Verbindungen kraftschlüssig sichern	7.500,00	-	-	-
Dachraum reinigen und räumen / Eisenleitungs Pflanz	5.000,00	-	-	-
Holzbohlenrenovierung mit Nier-Gewindestrauben	-	-	-	10.000,00
Triumphbogen Fensterrahmen mit Nier-Gewindestrauben	-	-	-	20.000,00
Dach-Deckungsarbeiten (Bereich Nordseite)	25.000,00	-	-	-
Dachrenovierung (Bereich West)	25.000,00	-	-	-
div. Gewölbereparaturen	-	-	-	10.000,00
Fensterrenovierung in Brüstung	-	50.000,00	-	-
Rückbau Fenster Hauptschiff auf hinterlüftete Schutzverglasungstisch	-	50.000,00	-	-
Rückbau Fenster Altarraum auf hinterlüftete Schutzverglasungstisch	-	25.000,00	-	-
Luftungsflügel nachrüsten (2 Stk.)	-	5.400,00	-	-
zusätzliche Lüftungsfloßschleusen (4 Stk.)	-	19.200,00	-	-
Fenster-Emerson-Gitter nachrüsten	-	-	10.000,00	-
automatische Fensteröffnungen inkl. Steuerung	-	-	7.500,00	-
Steinrenovierung Fensterlaibungen	-	25.000,00	-	-
Kirchenstuhlrestaurierung	-	-	-	90.000,00
Leuchtröhreanlage, Medientechnik	-	-	-	14.750,00
Leinwand und Beamer	-	-	-	15.000,00
Beleuchtung KirchenInnenraum	-	-	-	25.200,00
Erneuerung Elektro-Verteiler, Elektro-Installation	-	-	33.550,00	-
Staubschutz und aufstellen	-	-	5.000,00	-
Verputz Sockellzone abschlagen	-	-	4.000,00	-
restauratorische Baubehandlung	-	-	2.000,00	-
Verputz Sockellzone Bereich April (Kamerazugputz)	-	-	2.000,00	-
Neuerputz Wände Sockellzone	-	-	15.000,00	-
Zuscher Verputz Sockellzone Bereich April	-	-	5.000,00	-
Neuerputz Wand West Bereich Fenster	-	-	3.000,00	-
Maßnahmen zur Feuchtereisduktion im Außenbereich	-	-	15.000,00	-
Bereich Kirchenraum	-	-	-	60.000,00
Raumzone vorbereiten ("abwaschen")	-	-	-	25.000,00
Raumzone malen (vorgrünte Farbe)	-	-	-	60.000,00
Raumzone vorbereiten (Abnahme der restanten Dispersionsfarbe)	-	-	-	-
Raumzone malen (Kaltweiß, hellgrünlich)	-	-	-	-
Kirchenstuhl restaurieren, adaptieren und neu anordnen	-	-	-	75.000,00
Bedengestaltungen durch Neuanordnung der Kirchenbänke	-	-	-	25.000,00
Aktuarisierung bald der Empore (Erhöhung erhöhen)	-	15.000,00	-	-
Platz für Leihendausstellen Kirchenbücherei	-	-	-	25.000,00
Schriftenstand, Bücherregale, etc.	-	-	-	3.000,00
Kunsteriekt Altarraumverteilung	-	-	-	30.000,00
Änderung Raumstruktur im (Boden- und Aufbau) im Altarraum	-	-	-	150.000,00
Änderung "Verglaste" zum Altar, Stufen, Rampen	-	-	-	35.000,00
Adaptierungsarbeiten Sakristei, Umbau Grafenstuhl	-	-	-	120.000,00
Adaptierung Raum unter Empore zu Kapellenraum	-	-	-	150.000,00
neue Feuer-Stelle in der Kapelle, Kunsteriekt	-	-	-	25.000,00
Reserve, Unvorhergesehenes (rd. 10%)	13.550,00	19.250,00	12.110,00	103.348,00
Zwischensumme inkl. Muvt.	*****	*****	*****	*****
BauKG	2.200,00	3.200,00	2.000,00	17.100,00
ÖBA	11.200,00	15.900,00	10.000,00	85.200,00
Statik Projekt-Arbeit	3.240,00	-	-	-
Elektrikplanung	-	-	-	140.000,00
Raumplanung, Architekt (Stufen, Stab Böcke, etc.)	-	-	-	35.000,00
Reserve für andere Sonderfachplaner, Bauphysik, etc.	-	-	-	10.000,00
Gesamtsumme inkl. Muvt.	*****	*****	*****	*****
				1827940,00
Lin., am 23.09.2023 (RW)				Für die Ausführungsteppen ist je denfalls eine entsprechende Baukosten-Industrieversicherung nach zu berücksichtigen

# Vom lieben Geld

## *Kostenschätzungen und Budgetierung*



### **Gesamtmittel ... was wir uns „zutrauen und erhoffen“ 2024 – 2028 (max.)**

- Öffentliche Hand – EUR 240.000
  - Land, Gemeinde, Bundesdenkmalamt
- Diözese – EUR 300.000
  - maximal 25% des Gesamtvolumens
- Eigene lokale Anstrengungen – EUR 460.000
  - Unterstützung durch Großspender + Wirtschaft
  - Eigene Veranstaltungen, Verkäufe
  - Unterstützung durch Vereine
  - Hausbesuche (Unterstützungsquote 60%)
- Eigenes Darlehen – EUR 200.000

# Vom lieben Geld

## *Kostenschätzungen und Budgetierung*



### **Mögliche Wechselwirkung zwischen Kosten und Spenden**

- Spenden ohne Bezug zu BDA sind nicht absetzbar, laufen direkt in das Säckl der Pfarre. Können also für jedwede Kostendeckung verwendet werden.
- Spenden über BDA werden für den Spender steuerlich absetzbar; allerdings wird vom BDA nur so viel an das Projekt ausbezahlt, als vom BDA zum „Denkmalschutz“ zu zählen ist.

# Vom lieben Geld

## Kostenschätzungen und Budgetierung



### Bildlich gesprochen:

Wie bringen wir ein großes, eckiges Schwein durch ein kleines, rundes Loch??

- Die Gesamtliste der AKB von der einfach Kanalsanierung bis inklusive all unserer Wünsche ... rund 1,85 Mio. EUR
- Unser „Zutrauen“ liegt bei rund 1,2 Mio. EUR
- Die zeitliche Reichweite der Baumaßnahmen beträgt ca. 4 Jahre.
- Die AKB unterstützt aktuell nur soweit notwendig und ausfinanziert.
  - Das Bundesdenkmalamt wird erst beigezogen.
  - Wir brauchen nachgewiesene Mittel für Genehmigung der Bauetappen.
  - Können aber noch keine steuerliche Absetzbarkeit in Aussicht stellen.

# Vom lieben Geld

## Kostenschätzungen und Budgetierung



### Entscheidung im Sonder-PGR Dezember 2023

- Steuerkreis und ArGr Raum haben vorher die baulichen Notwendigkeiten außer Diskussion gestellt => EUR 650.000 
- Durch Einzelbewertung in Steuerkreis, ArGr Raum und PGR wurde die Liste aller auch umzusetzenden Maßnahmen sortiert => weitere EUR 750.000 werden aus diesem Entscheidungsprozess als relevant erachtet. 
- Alle restlichen Baumaßnahmen müssen sich „hinten anstellen“
  - D.h. weitere Realisierung nur möglich, wenn
    - wir mehr Geld lukrieren
    - oben genannten Maßnahmen nicht genehmigt werden
    - oder Kosten in der Umsetzung geringer ausfallen.

# Vom lieben Geld

## Kostenschätzungen und Budgetierung



### Wir müssen (rund EUR 650.000)

Kanal

Dach, Dachraum, Dachstuhl

Gewölbe, statische Maßnahmen

Fenster- inkl. Steinsanierung

Erneuerung Elektrotechnik

Ausmalen inkl. Nebenaufwände

Sanierung Glocken

Reserve

Planung, Projektanten, BauKG u.ä.

### Wir wollen (rund EUR 750.000)

Bankheizung

„Kapelle“ unter der Empore

Kirchenbänke sanieren, anordnen

Sakristei + Grafenstuhl adaptieren

Altarraum anpassen

Technik (Licht, Medien, Beamer)

Altar-Vorplatz mit Rampen

Alle Kosten basieren auf Experten-Schätzung, nicht auf Angeboten.

Eigenleistung und Baukostenindex (entsprechend tatsächlichem Realisierungszeitpunkt) sind nicht berücksichtigt.



**Wo stehen wir heute**

*Was sind die nächsten Etappen*

# Wo stehen wir heute

## Was sind die nächsten Etappen



**Das Jahr des Geldes ist für 2024 ausgerufen.**

**Auf diese Säulen stützen wir uns:**

- Vereine und Körperschaften
  - MV Schwertberg hat z.B. schon ein Konzert in 2024 zugesagt
- Öffentliche Hand
  - Gemeinde hat z.B. schon Euro 100T auf 3 Jahre verteilt zugesagt
- „Chefbesuch“ bei potenziellen Großspendern (Wirtschaft + Privat)
  - Pfr. Leonard hat schon erste sehr große Zusagen erwirkt
- Lokale Wirtschaft
  - Startgespräch war im Dezember; grundsätzliche Zusagen liegen vor
- Spenden aus der Bevölkerung im Zuge der Hausbesuche
  - Start nach Ostern 2024

# Wo stehen wir heute

## Was sind die nächsten Etappen



### Bauantrag an AKB

- Der erste Antrag + Begleitschreiben ist abgeschickt
  - Für die Etappen **01** + **02** (da bereits > EUR 250.000 Spenden vorhanden oder zugesagt sind).
  - Mit der Bitte, sehr rasch in Sachen BDA voranzuschreiten.

### Meilensteine 2024

- Mai – AKB  
Bauantrag gem. Ansuchen der Pfarre ist bewilligt
- Oktober – Steuerkreis  
Abgleich Einnahmen-Entwicklung [Plan : Ist]  
inklusive möglicher notwendiger Folge-Entscheidung

# Wo stehen wir heute

Was sind die nächsten Etappen



## Ausschnitt Projektplan - „Arbeitskalender“ – es gibt viel zu tun

