

Finanzierung FOKUS

Kostenschätzung:

Kauf der Liegenschaft + Nebenkosten	125.000,-
Architektenwettbewerb	25.000,-
Baukosten + Abbruch Karanhaus	1.300.000,-
Einrichtung	125.000,-
Platzgestaltung + Teilüberdachung	95.000,-
Reserve	30.000,-
Gesamtkosten	1.700.000,-

Finanzierung:

Eigenmittel (per 31.12.2016)	580.000,-
Zuschuss Diözese	450.000,-
Zuschuss Land OÖ	212.500,-
Gemeinde (Gegenverr. Kauf / Miete)	120.000,-
Kreditfinanzierung	200.500,-
Spenden, Finanzaktionen, Eigenleistungen	137.000,-
Finanzierungssumme	1.700.000,-